

**Seguimiento de metas presupuestarias  
Primer Trimestre 2013**

Pp E035 Evaluaciones confiables de la calidad y difusión oportuna de sus resultados

| NIVEL   | INDICADOR   | PRODUCTOS 2013<br>(METAS ANUALES) | METAS PROGRAMADAS |                     |                   | CUMPLIMIENTO |                | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE  |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|--|
|   |   |                                   | ANUAL<br>(A)      | AL 1ER<br>TRIMESTRE | ALCANZADAS<br>(B) | ABSOLUTO     | %<br>(B*100)/A |  |
| FIN   | Porcentaje de elementos de información y conocimiento aportados producto de las evaluaciones de diversos componentes del sistema educativo.   | <b>DCD</b>                        | 12                | 0                   | 4                 | 4            | 33%            | <p><b><u>DCD:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mesa pública de análisis para presentar el libro <b><i>“La Enseñanza de la Ciencia en la educación básica en México”</i></b>.</li> <li>Impresión del libro <b><i>¿Qué pasa con lo que comemos?</i></b> de la colección Materiales para apoyar la práctica educativa (MAPE).</li> </ol> <p><b><u>DIE:</u></b></p> <p>Se realizaron reuniones de trabajo con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Técnicos del Instituto de Evaluación del Estado de México; con Técnicos del área de planeación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE);</li> <li>Personal de la Subsecretaría de Educación Pública encargada del Programa de Escuelas de Calidad (PEC)</li> </ol> |
|   |   | 1 Campaña de difusión             |                   |                     |                   |              |                |  |
|   |   | 3 mesas públicas                  |                   |                     |                   |              |                |  |
|   |   | 4 publicaciones                   |                   |                     |                   |              |                |  |
|   |   | <b>DIE</b>                        |                   |                     |                   |              |                |  |
| 4 reuniones de trabajo con autoridades educativas y técnicos de las entidades federativas |   |                                   |                   |                     |                   |              |                |  |
| PROPÓSITO   | Porcentaje de reportes sobre actividades a través de las cuales se ofrece información derivada de las evaluaciones en educación obligatoria y del desempeño docente a las autoridades educativas. | <b>DGA</b>                        | 1                 | 0                   | 0                 | 0            | 25%            | Registro de las actividades realizadas con el fin de integrar un reporte anual.  |
|   |   | 1 reporte                         |                   |                     |                   |              |                |  |
| Com<br>pone<br>nte  | Porcentaje de estudios, investigaciones y/o reportes  | <b>DIE</b>                        | 5                 | 0                   | 2                 | 2            | 40%            | <p><b><u>DIE:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización de cálculos con información de las</li> </ol>   |

| NIVEL      | INDICADOR   | PRODUCTOS 2013<br>(METAS ANUALES)  | METAS PROGRAMADAS |                     |                   | CUMPLIMIENTO |                | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE   |
|------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---|
|            |   |  | ANUAL<br>(A)      | AL 1ER<br>TRIMESTRE | ALCANZADAS<br>(B) | ABSOLUTO     | %<br>(B*100)/A |   |
|            | desarrollados derivados de las evaluaciones del logro educativo, las condiciones de la oferta educativa, el desempeño de los docentes y el contexto de educación básica.  | 1 Panorama 2012<br>1 Prontuario 2012<br>1 Manuscrito del Panorama 2013<br>1 Manuscrito del Prontuario 2013 |                   |                     |                   |              |                | nuevas proyecciones de población disponibles a fines de noviembre de 2012 y corrección de textos editados. Estos indicadores se integran en un sólo volumen con los correspondientes de educación básica (Panorama 2012).<br>2. Se publicó digitalmente el Prontuario 2012 en la página Web del INEE con las cifras del Panorama Educativo 2012 correspondientes a educación básica.<br><br>Se avanza en la elaboración del Panorama Educativo 2013 y Prontuario 2013.  |
|            |   | <b>DEE</b>   |                   |                     |                   |              |                |   |
|            |   | 1 Informe de resultados COPEP  |                   |                     |                   |              |                |   |
| Componente | Porcentaje de estudios, investigaciones y/o reportes desarrollados derivados de las evaluaciones del logro educativo, las condiciones de la oferta educativa, el desempeño de los docentes y el contexto de educación media superior. | <b>DIE</b>   |                   |                     |                   |              |                | 1. Actualización de cálculos con información de las nuevas proyecciones de población disponibles a fines de noviembre de 2012 y corrección de textos editados. Estos indicadores se integran en un sólo volumen con los correspondientes de educación media superior (Panorama 2012).<br>2. Se publicó digitalmente el Prontuario 2012 en la página Web del INEE con las cifras del Panorama Educativo 2012 correspondientes a educación media superior.<br><br>Se avanza en la elaboración del Panorama Educativo 2013 y Prontuario 2013 |
|            |   | 1 Panorama 2012<br>1 Prontuario 2012<br>1 Manuscrito del Panorama y Prontuario 2013                        | 3                 | 0                   | 2                 | 2            | 67%            |   |
| Actividad  | Porcentaje de etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos, las condiciones de oferta educativa de educación básica y del desempeño docente.  | <b>DPM</b>   |                   |                     |                   |              |                | <b>DPM:</b> Preparación interna para el diseño de pruebas Excale 00<br>Reuniones preparatorias e inicio del Comité de reactivos Excale 03<br><br><b>DEE:</b> Se avanzó un 75% en la integración de los resultados   |
|            |   | 8 etapas ((Excale 00,03,06, 09 y Cuestionarios de Contexto)  | 11                | 0                   | 0                 | 0            | 15%            |   |
|            |   | <b>DEE</b>   |                   |                     |                   |              |                |   |

| NIVEL     | INDICADOR   | PRODUCTOS 2013<br>(METAS ANUALES)  | METAS PROGRAMADAS |                     |                   | CUMPLIMIENTO |                | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE   |
|-----------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---|
|           |   |  | ANUAL<br>(A)      | AL 1ER<br>TRIMESTRE | ALCANZADAS<br>(B) | ABSOLUTO     | %<br>(B*100)/A |   |
|           |   | 3 etapas del proyecto:<br>Evaluación de<br>condiciones de la oferta<br>educativa en secundaria<br>(COES) |                   |                     |                   |              |                | del acercamiento cualitativo y un 15% en la elaboración de<br>la versión final del informe de resultados.   |
| Actividad | Porcentaje de aplicaciones<br>de las evaluaciones del<br>logro educativos y de las<br>condiciones de la oferta<br>educativa de educación<br>básica. | DRNL   |                   |                     |                   |              |                | Piloto de ECEA. Se realizó la aplicación en una muestra de<br>450 escuelas de educación básica (preescolar, primaria y<br>secundaria), en las que se aplicaron cuestionarios para<br>directores, cuestionarios para docentes, cuestionarios para<br>padres de familia y cuestionarios para alumnos con<br>excepción de los de preescolar. Las entidades participantes<br>fueron Chiapas, México y Sonora con 150 escuelas cada<br>una de ellas. |
|           |   | 1 Piloteo ECEA<br>1 Piloteo Exscale 03<br>1 EXCALE 06  | 3                 | 0                   | 1                 | 1            | 33%            |   |
| Actividad | Porcentaje de aplicaciones<br>de las evaluaciones<br>internacionales del logro<br>educativo.  | 1 TERCE  | 1                 | 0                   | 0                 | 0            | 0%             |   |
| Actividad | Porcentaje de etapas del<br>proceso de las evaluaciones   | DPIE   | 7                 | 1                   | 1                 | 1            | 14%            | 1. Se realizó la primera etapa "Entrenamiento<br>manejo software y aplicación":   |

| NIVEL     | INDICADOR  | PRODUCTOS 2013<br>(METAS ANUALES)   | METAS PROGRAMADAS |                     |                   | CUMPLIMIENTO |                | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE  |
|-----------|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|--|
|           |  |   | ANUAL<br>(A)      | AL 1ER<br>TRIMESTRE | ALCANZADAS<br>(B) | ABSOLUTO     | %<br>(B*100)/A |  |
|           | internacionales realizadas.                            | <p><b>LLECE</b></p> <p>1. Entrenamiento manejo software y aplicación</p> <p>2. Adaptación e integración de instrumentos</p> <p>3. Entrenamiento codificación</p> <p>4. Integración base de datos</p> <p>5. Limpieza base de datos</p> <p><b>PISA</b></p> <p>6. Procesamiento de resultados</p> <p>7. Elaboración del reporte nacional</p> |                   |                     |                   |              |                | Del 21 al 22 de marzo del 2013, personal de la DPIE asistió a la reunión de entrenamiento en el manejo del software y de la aplicación en relación con la aplicación definitiva del TERCE. |
| Actividad | Porcentaje de indicadores de educación básica.         | <b>DIE</b>  |                   |                     |                   |              |                | Se elaboraron listados preliminares de indicadores por apartado del Panorama con el desglose de educación básica.  |
|           |  | 25 indicadores de educación básica.   | 25                | 0                   | 0                 | 0            | 5%             |  |
| Actividad | Porcentaje de indicadores de educación media superior. | 25 indicadores de educación media superior.   | 25                | 0                   | 0                 | 0            | 5%             | Se elaboraron listados preliminares de indicadores por apartado del Panorama con el desglose de educación media superior.  |